

Prítomní : Ing. Viktor Palko, MBA, primátor mesta
Mgr. Anetta Kalapos, hlavný kontrolór mesta

1. Otvorenie zasadnutia

Prítomní poslanci schválili program rokovania MsZ v predloženom znení.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

MsZ za overovateľov zápisnice schvaľuje: Eva Kissová
Zoltán Kövér

1

3. Schválenie návrhovej komisie

Návrhová komisia:

Mgr. Tibor Mészáros
Mgr. Norbert Demeter
Ján Kovács

(Hlasovanie: **za** – Zita Baloghová, Mgr. Norbert Demeter, Eva Kissová, Pavol Koči, Ján Kovács, Zoltán Kövér, Mgr. Tibor Mészáros, Gejza Tipcsák; **proti** – 0 poslancov; **zdržali sa hlasovania** – 0 poslancov)

4. Projekt rekonštrukcie námestia

Primátor mesta v rámci tohto bodu informoval o prebiehajúcej rekonštrukcii námestia. Skonštatoval, že sa nepočítalo s bývalými obrubníkmi, so vstupnými časťami na námestie, a pôvodne bol v pláne ostrovček, ktorý ale nahradia veľké kvetináče, aby neprerastala nechcená zeleň. Po odstránení starej dlažby a následnom premeraní stavebnou firmou sa zistilo, že sa v skutočnosti jedná o 1 277 m², čo je o 177 m² viac ako bolo v pôvodnom pláne. Primátor mesta navrhol 2 riešenia:

- 1) skrátiť námestie o 9 m + 19 m obrubníkov a priestor vyplniť
- 2) vyložiť dlažbou - 177 m² - € 15 517 s DPH

Primátor mesta dodal, že majiteľ firmy poskytne zľavu 50 % - € 7 500 s DPH.

p. Tipcsák - nebola vypracovaná projektová dokumentácia?

Primátor mesta – nebola potrebná, nakoľko išlo o výmenu starej dlažby za novú. Všetko bolo pomerané – 1 100 m², avšak po odstránení pôvodnej dlažby a obrubníkov vyšlo najavo, že v skutočnosti to bude viac.

Poslanci MsZ sa zhodli na 2. riešení.

p. Kissová – mala by som návrh – premenovať námestie/ ulicu (Mestské námestie, Námestie priateľstva, Námestie slobody...)

Primátor mesta – nie som proti, určite sa dá, zistím, s čím to chodí. Ale treba rátať s tým, že veľa toho si obnáša taká zmena, aj pre mesto, aj pre občanov.

p. Kissová – nemyslím, že by to bol problém.

p. Kovács - stačí premenovať námestie.

p. Tipcsák – bude treba urobiť anketu s občanmi.

Primátor mesta – bude potrebné malé referendum - občania mesta súhlasia /nesúhlasia.

p. Kissová – je to len návrh.

Mgr. Mészáros – ostanme pri premenovaní iba námestia.

p. Baloghová – navrhla by som umiestniť sochu na námestie po skončení rekonštrukcie a spoločné symbolické prestrihnutie pásky.

Primátor mesta – či už bude alebo nebude socha, určite sa stretneme na spoločnom odovzdaní námestia a taktiež prístavby ZŠ s VJM a pri odovzdávaní hasičského vozidla.

p. Tipcsák – bolo by treba v budúcnosti porozmýšľať nad týmito socialistickými názvami. Zákon o obecnom zriadení zahŕňa premenovanie ulíc.

p. Kövér – nemyslím si, že občania budú chcieť prerábať kvôli tomu občianske preukazy, vodičáky, atď.

Primátor mesta – nemôžeme vedieť, možno áno, najskôr treba zistiť.

p. Tipcsák – treba zistiť, či aj v takomto prípade, ak sa robí nový preukaz z takéhoto dôvodu, je to spoplatnené. Možno je to zadarmo.

p. Kovács – treba sa obrátiť na právneho zástupcu a zistiť. My sa nevyznáme v zákonoch.

Primátor mesta -určite sa všetko dá, už aj v minulosti k tomu došlo, ale so súhlasom občanov.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili zadanie objednávky pre firmu LAJA-STAV s. r. o., Bačka č. 10, v sume € 7 500,--(slovom: sedemtisícpäťsto EUR) s DPH, na pokládku dlažby v rozsahu 177 m2.

(Hlasovanie: **za** – Zita Baloghová, Mgr. Norbert Demeter, Eva Kissová, Pavol Koči, Ján Kovács, Zoltán Kövér, Mgr. Tibor Mészáros, Gejza Tipcsák; **proti** – 0 poslancov; **zdržali sa hlasovania** –0 poslancov)

5. Zámer rekonštrukcie sociálnych zariadení ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským

Primátor mesta v rámci tohto bodu informoval o zámere rekonštrukcie sociálnych zariadení ZŠ s VJS. Opäť skonštatoval, že projektová dokumentácia už bola vypracovaná, ale kvôli zmene v legislatíve je najskôr potrebné vysúť ažiť dodávateľa prác. Mesto preto dalo prostredníctvom externej firmy uskutočniť verejné obstarávanie, pričom rozpočet predstavoval sumu 184 119,08,- €. Víťaznou /najlacnejšou/ firmou sa stala firma OPÁL spol. s r. o., Kráľovský Chlmec - € 180 711,92,- €. Primátor mesta dodal, že nie je žiadna spoluúčasť. Nasleduje doručenie materiálov na Regionálny úrad Školskej správy v Košiciach a čakanie na schválenie.

p. Baloghová – ak vyhráme, všetko nám preplatia?

Primátor mesta -áno, ako aj v minulosti v prípade ZŠ s VJM.

p. Tipcsák - bude sa robiť komplet všetko aj kanalizácia predpokladám?

Primátor mesta –áno, komplet všetko.

Primátor mesta dodal, že v zmluve je zakotvené, že v prípade neschválenia príspevku bude zmluva zrušená.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili uzatvorenie zmluvy o dielo č. 978/20256 „Zámer rekonštrukcie sociálnych zariadení ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“ v sume € 180 711,92,--(slovom: stoosemdesiatšesťtisíc sedemsto jedenásť EUR 92 centov) s DPH, s úspešným uchádzačom, firmou OPÁL spol. s r. o., Kráľovský Chlmec, Ružová 1/111, 076 51 Pribenik, IČO: 31711260.

(Hlasovanie: **za** – Zita Baloghová, Mgr. Norbert Demeter, Eva Kissová, Pavol Koči, Ján Kovács, Zoltán Kövér, Mgr. Tibor Mészáros, Gejza Tipcsák; **proti** – 0 poslancov; **zdržali sa hlasovania** –0 poslancov)

p. Típcsák – aká je situácia s garážou na ul. Trakanskej ?

Primátor mesta – MsP sa tým zaoberala, konzultovala s dotknutými úradmi, atď. Čoskoro obdržíte odpoveď.

Primátor mesta – volali nám z ministerstva, môžeme vyzdvihnúť vozidlo KIA CEED -
- pre účely mesta, Škoda Roomster pre MSP zatiaľ nie je k dispozícii, ale budem súriť. Tiež
očakávame vozidlo pre DHZ. Od kraja mesto tiež získalo financie vo výške 2 500,- €, budú
požité na cintorín – lavičky, stromy, smetné koše.

6. Záver

Keďže viacej pripomienok zo strany poslancov nebolo, primátor mesta ukončil
rokovanie MsZ a poďakoval sa prítomným za účasť.

Ing. Viktor Palko, MBA, v. r.
primátor mesta

Overovatelia: Eva Kissová, v. r.

Zoltán Kövér, v. r.

Zapísala: Mgr. Nikoletta Dobosová, v. r.