

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo číslo : 4907.5060019VBA na realizáciu prác na stavbe:  
„Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou – II.etapa“

(ďalej len: „Dodatok č.1“ )

**1.1 Objednávateľ:** **Mesto Čierna nad Tisou**  
Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou  
Štatutárny orgán: Ing.Marta Vozáriková, primátor mesta  
IČO: 00331465  
DIČ: 2020730415  
Právna forma: Zriadené podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
Bankové spojenie: Prima banka a.s. Michalovce  
Číslo účtu: 0407174002/5600  
Tel.: 056/6872201  
Fax: 056/6872205  
Email: mesto@ciernanadtisou.sk  
Zástupca v rokovaní vo veciach:  
zmluvy: Ing.Marta Vozáriková, primátor mesta  
technických a výrobných: Ing.Peter Brázda, PhD., prednosta MsÚ  
(ďalej v texte „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:** **EUROVIA SK, a.s.**  
Ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a.s. a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a.s. a obchodný riaditeľ  
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a finančný riaditeľ a.s.  
IČO: 316 515 18  
DIČ: 2020490274  
IČ DPH : SK2020490274  
Právna forma : akciová spoločnosť  
zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.  
Číslo účtu: 5025284698 / 0900  
Zástupca v rokovaní vo veciach  
zmluvných : Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice  
Ing. Peter Domanič, vedúci sektoru Michalovce  
stavbyvedúci : Ing. Viliam Baník, hl. stavbyvedúci sektoru Michalovce  
Telefón: +421 56 6403 527  
Fax: +421 56 6443 532  
Email: [eva.puskarova@eurovia.sk](mailto:eva.puskarova@eurovia.sk)  
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ na základe skutočne prevedených prác a porealizačného zamerania, menia a dopĺňajú po vzájomnej dohode uzavretú Zmluvu o dielo číslo: 4907.5060019VBA (ďalej len : „Zmluva o dielo „) nasledovne :

V čl. 5 Cena diela v bode 5.2 sa ruší pôvodná zmluvná cena, ktorá sa nahrádza novou zmluvnou cenou :  
Nová zmluvná cena je:

<b>Celková cena diela bez DPH:</b>	<b>538 053,88 EUR</b>
<b>DPH 20%:</b>	<b>107 610,78 EUR</b>
<b>Celková cena diela s DPH:</b>	<b>645 664,66 EUR</b>

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 je :  
Príloha č.1 – rozpočet s novou zmluvnou cenou  
Príloha č.2 – splátkový kalendár s novou výškou splátok

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č.1 ostávajú v platnosti.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

Dodatok č. 1 je vypracovaný v šiestich rovnopisoch , z ktorých tri si ponechá objednávateľ a tri zhotoviteľ.

Dátum: 8.10.2015

Dátum: 8.10.2015

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa :

.....  
Ing. Marta Vozáriková  
primátor

.....  
Ing. Juraj Dančišín  
člen predstavenstva

-1-  
MĚSTO  
ČIERNA NAD TISOU  
076 43

.....  
Ing. Daniel Hanko  
člen predstavenstva

 (19)

EUROVIA SK, a.s.  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice